



Calendario de Ejecución de los Programas y Proyectos

Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 56%

Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 47%

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 64%

Instalación de Tuberías y accesorios

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 52%

Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 92%

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central)

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 99%

Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I

Este proyecto se encuentra ejecutado.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Avance Físico: 100%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 48%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 23%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 43%

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 15%

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 2%

Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 8%

Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.

Este proyecto se encuentra ejecutado.

Avance Físico: 100%

Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 100%

Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Este proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Físico: 98%