



### **Proyectos y Programas**

Nombre proyecto: **Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.**

- Objetivo: Mejorar el servicio ofrecido a los clientes y cubrir el crecimiento de Cienfuegos y la zona oeste del municipio.
- Descripción: A través de la construcción de este nuevo edificio, CORAASAN ofrecerá el espacio y comodidad necesaria para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la zona, manejando de manera más eficiente las demandas de los usuarios.
- Beneficiarios: 155,000 habitantes.
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Mayo 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 97%  
Avance Financiero: 48.76%
- Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$3, 559, 479.69

Nombre proyecto: **Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.**

- Objetivo: Brindar el servicio de recolección de aguas residuales al Proyecto Colinas de Gurabo, proyecto acogido a la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, así como también a las comunidades aledañas al proyecto que no cuentan con dicho sistema de saneamiento.
- Descripción: El proyecto consiste en la colocación de 425.30 ml de tuberías de Ø8" HS y 39.00 ml de tuberías de Ø8" PVC SDR-26.
- Beneficiarios: 500 habitantes
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
Avance Financiero: 59.04%
- Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$1,526,753.76



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Nombre proyecto: **Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.**

- Objetivo: Rehabilitar el acueducto de San Jose de las Matas.
- Descripción: Esta tubería principal está diseñada para alimentar las líneas nuevas colocada que a su vez conducirán el agua a los usuarios, y lograr que las líneas existentes que no satisfacen la demanda sean sacadas del sistema de este municipio.
- Beneficiarios: 15, 000 habitantes.
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 95%  
Avance Financiero: 90%.
- Informe de presupuesto: Monto presupuestado RD\$ 11, 170, 002. 18.

Nombre proyecto: **Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.**

- Objetivo: Mejorar el servicio de recolección de aguas residuales en el sector de Villa María
- Descripción: Instalación de 2,207 ml de tuberías de GRP DN750mm y DN600mm
- Beneficiarios: 5,000 habitantes
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Julio 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 2%  
Avance Financiero: 20.00%
- Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$15, 984,971.83.

Nombre proyecto: **Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los Garcías, Quintas de Rincón Largo, Santiago.**

- Objetivo: Implementar la medición de caudales y presiones en la zona del proyecto
- Descripción: Construcción de un registro para tubería de 6”.
- Beneficiarios: 600 habitantes
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 90%  
Avance Financiero: 20.00%
- Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$33,000.00.



Nombre proyecto: **Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.**

- Objetivo: Mejorar el programa de control de descargas industriales
- Descripción: **Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales**
- Beneficiarios: N/A
- Informe de seguimiento a los programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Octubre 2018).
- Calendario de ejecución de proyecto: Avance Físico: 100%  
Avance Financiero: 20.00%
- Informe de presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$75,970.45.

Nombre Proyecto: **Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I**

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: El proyecto consiste en la colocación de tuberías de Agua Potable para la recuperación del servicio eficaz en las zonas de: El Embrujo III ( $\varnothing 2''=297.27\text{mts}$ ,  $\varnothing 3''=390.40\text{mts}$ ,  $\varnothing 4''=472.10\text{mts}$ ), Los Jardines Metropolitanos ( $\varnothing 3''=304.57\text{mts}$ ,  $\varnothing 4''=482.60\text{mts}$ ), Urb. Prados del Yaque en Matanzas ( $\varnothing 3''=382.70\text{mts}$ ) y Barrio Maritza Castillo en Villa González ( $\varnothing 3''=300.40\text{mts}$ ).
- Beneficiarios: Los beneficiados son: en el Embrujo III 882 personas, Los Jardines Metropolitanos 528 personas, Urb. Prados del Yaque en Matanzas 462 personas y Barrio Maritza Castillo en Villa González 216 personas; para un total de beneficiarios del proyecto de 2,088 personas aproximadamente.
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 94%  
Avance Financiero: 93.00%
- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$11,528,102.22

Nombre Proyecto: **Instalación de Tuberías y accesorios**

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: Consiste en la colocación de Tuberías de impulsión y distribución para mejorar el servicio de agua potable del macrosector Gurabo, además de la instalación de las tuberías de alimentación del Tanque Gurabo ( $\varnothing 28''=1,865.57\text{mts}$ ,  $\varnothing 20''=6,499.08\text{mts}$ ,  $\varnothing 16''=3,526.39\text{mts}$ ,  $\varnothing 12''=608.25\text{mts}$ ).
- Beneficiarios: 48,500 personas aproximadamente.
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

(CORAASAN)

RNC 402006238

Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 51%  
Avance Financiero: 14.00%

- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$12,137,234.40

## Nombre Proyecto: **Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores Zona Central**

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: El proyecto consiste en la colocación de tuberías de Agua Potable para el mejoramiento del servicio de agua potable en las zonas de: Puente 27 de Febrero ( $\varnothing 16''=136.04\text{mts}$ ) Calle 7 Cristo Rey ( $\varnothing 3''=745.10\text{mts}$ ), Calles Juan P. Duarte y Felipe Alfau en La Trinitaria ( $\varnothing 4''=598.00\text{mst}$ ,  $\varnothing 6''=156.70\text{mst}$ ) y Calle 3 del Ensanche Libertad ( $\varnothing 3''=567.30\text{mst}$ ).
- Ubicación: Puente 27 de Febrero, Cristo Rey Gurabo, La Trinitaria, Ensanche Libertad.
- Beneficiarios: N/A
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 99%  
Avance Financiero: 77.00%
- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$7,736,937.26

## Nombre Proyecto: **Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo**

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: El proyecto consiste en los trabajos relacionados al Movimiento de Tierra y la Construcción de la Verja perimetral para el tanque Gurabo, esta última con una longitud de 358.97ml.
- Beneficiarios: 48,500 personas aproximadamente.
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 89%  
Avance Financiero: 88.00%
- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$11,424,360.17

## Nombre Proyecto: **Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores**

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: El proyecto consiste en la colocación de tuberías de Agua Potable para el mejoramiento del servicio de agua potable en las zonas de: Villa Olímpica ( $\varnothing 12''=1,410.00\text{mts}$ ) Yagüita de Pastor ( $\varnothing 12''=635.00\text{mts}$ ), Calle Generoso Diaz-El



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

RNC 402006238

Ejido (Ø12"=1,875.00mst, Ø16"=1,147.00mst) y Calle Penetración Inco II (Ø12"=181.07mst).

- Beneficiarios: Los beneficiarios son: en la Villa Olímpica 1,446 personas, la Yagüita de Pastor 1,516 personas, Calle Generoso Diaz-El Ejido 1,976 personas y Calle Penetración Inco II 272 personas, para un total de beneficiarios del proyecto de 5,210 personas aproximadamente
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 17%  
Avance Financiero: 17.00%
- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$7,895,785.04

## Nombre Proyecto: **Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch – La Canela:**

(Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela. Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I. Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela. Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela. Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela. Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA).

- Objetivo: Mejoramiento del servicio de A.P. en Santiago
- Descripción: Comprende la captación, potabilización, tanque de regulación y distribución de agua potable incluyendo el distrito municipal de La Canela
- Beneficiarios: 65, 500.
- Informe de Seguimiento a los Programas: Actualmente el programa se encuentra en ejecución (Febrero 2018).
- Calendario de Ejecución de Proyecto: Avance Físico: 15%  
Avance Financiero: 0%
- Informe de Presupuesto: Monto ejecutado a la fecha: RD\$ 0.00.