



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Lotes 1, 2 y 3)	\$47, 333, 851.73	05/02/2018	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%								

Status
En ejecución