



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Instalación Tubería P.V.C. Etapa 1.	\$32,422,482.74	02/05/2018	95,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%							

Status
En ejecución