



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
(CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

| Proyecto                                                                     | Monto<br>presupuestado RD\$ | Fecha<br>inicio obra | Enero | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-----|-----|-----|
| Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Planta de Tratamiento Agua Potable | \$105, 412, 409.25          | 03/12/2018           | 2,00% | 7,00%   | 11.40% | 11.40% | 18.56% |       |       |        |      |     |     |     |

| Status       |
|--------------|
| En ejecución |