



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
(CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Tramo I Tubería impulsión P.T.A.P. para depósito C.JBN- La Canela	\$68, 473, 817.84	15/01/2019	38,00%	38,00%	38,00%	38.30%	38.30%							

Status
En ejecución