



Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos

Agosto 2018

Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Construcción de Tanque de Almacenamiento Macrosector Gurabo.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. Instalación de tuberías.

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. En espera de iniciar asfaltado.

Instalación de Tuberías y accesorios.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecutado. En espera cubicación final.

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

Inst. Tubería y Accesorios en Gurabo.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Inst. Tubería P.V.C. etapa I.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. A iniciar pruebas hidrostáticas.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN) RNC 402006238

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Interinstitucional CORAASAN - Corporación Ciudadana Santiago Solidario: "Medidas de Adaptación al Cambio climático en comunidades vulnerables del municipio de Santiago de los Caballeros".

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Remozamiento Laboratorio Planta de tratamiento de aguas residuales Rafey P.T.A.R. Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN) RNC 402006238

Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.

Estatus: (Agosto 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

