



## Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos Octubre 2018

### **Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

### **Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

### **Construcción de Tanque de Almacenamiento Macrosector Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. Instalación de tuberías internas tanque.

### **Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. Inició el asfaltado.

### **Instalación de Tuberías y accesorios Yapur Dumit.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. En espera inicio asfaltado.

### **Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecutado. En espera cubicación final.

### **Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central).**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)** RNC 402006238

**Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

**Inst. Tubería y Accesorios en Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Inst. Tubería P.V.C. etapa I.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Construcción Estación de Bombeo Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. Revisión cubicación.

**Instalación tubería de diám. 12" S.D.R. 21, Z.F. Ensanche Bermúdez.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra ejecutado.

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)** RNC 402006238

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción tramo II tubería de Impulsión P.T.A.P. para depósito CJBS- La Canela.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto está en espera de las tuberías importadas. Solicitada Cub. 1 parcial (proyectada).

**Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecutado. Trabajando en la Cubicación final.





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)** RNC 402006238

**Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecutado.

**Proyecto Interinstitucional CORAASAN - Corporación Ciudadana Santiago Solidario: "Medidas de Adaptación al Cambio climático en comunidades vulnerables del municipio de Santiago de los Caballeros".**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Remozamiento Laboratorio Planta de tratamiento de aguas residuales Rafey P.T.A.R. Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra ejecutado.

**Construcción de tubería de Aguas Residuales Av. Hatuey, Calle J, Los Reyes, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

**Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

**Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.





**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)** RNC 402006238

**Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

**Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

**Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.**

Estatus: (Octubre 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L  
Asist. Director Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas  
Director de Ingeniería y Proyectos

