



Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos

Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Línea de Impulsión desde el Acueducto de Cienfuegos hasta los tanques de almacenamiento de Cienfuegos existentes.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Instalación de Tuberías y accesorios

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. En revisión de cubicación.

Movimiento de Tierra y Construcción de Verja para Tanque Gurabo

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. En espera cubicación final.

Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Zona Central)

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

Rehabilitación de Redes de Agua Potable en Santiago, Etapa I

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

RNC 402006238

Inst. Tubería y Accesorios en Gurabo.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Inst. Tubería P.V.C. etapa I.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Construcción Línea de Agua Potable Residencial Graditi, Calle Los Rieles, Gurabo

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado, en espera de Cubicación final.

Construcción Línea de Aguas Residuales Residencial Gabriel, Carretera Jacagua, Gurabo

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra Ejecutado.

Construcción Registro de Tubería 6 pulgs. Calle Los García, Quintas de Rincón Largo, Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Construcción de 10 Tapas y 10 Registros de Aguas Residuales del Programa de Control de Descargas Industriales, Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución. Y en proceso de cubicación 1 parcial.

Construcción de Líneas Agua Residuales Proyecto Colinas de Gurabo, Calle Cruz Gorda, Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

RNC 402006238

Construcción Edificio de un (1) Nivel, Oficina Periférica Cienfuegos, Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente está Ejecutado.

Colocación de Tubería de 6 pulgadas Calle Juan Pablo Duarte y Francisco Del Rosario Sánchez (Rehabilitación Acueducto San José de Las Matas), Santiago.

Estatus: (Mayo 2018).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.