



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2021

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto Ampliación del Sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos, primera y segunda etapa	\$1.712.280.412,38	11/02/2015	95,5%	96,00%											Ejecutada Etapa I. En ejecución Etapa II.

Nota: La ejecución de la Etapa I, concluyó en Junio 2020.
Se inició la ejecución de la Etapa II, posterior a la Etapa I y consistente en la recepción, instalación y automatización de equipos.

Para más información contactarnos en
Tel.: (809) 582-4343, Fax.: (809) 581-4340
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación #123,
Santiago - apartado postal 51000



Preparado por:
[Signature]
Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:
[Signature]
Ing. Luis Guevara
Director Programas y Proyectos Especiales