



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Solución Línea A.R Sector Villa Verde, Santiago. Peatón 1, Calle 8, Villa Verde (Parte 1) y Construcción Línea A.R Calle Penetración 4ta, Carretera Matanza, Urb. Fernando Valerio (Parte 2).	\$ 3,975,163.71	23/7/2023								71.0%					EN PROCESO DE CUBICACION PARCIAL

Para más información contactamos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

