



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Construcción de Línea de Agua Potable para Conformación de Macrosectores (Lote 1, 2, 3)	\$26, 933, 386.82	05/02/2018	74,00%	84,00%	89,00%	89,00%	89,00%							

Status
En ejecución