



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

## CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2019

| Proyecto                                                             | Monto<br>presupuestado<br>RD\$ | Fecha<br>inicio obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio   | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Status    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|---------|--------|------|-----|-----|-----|-----------|
| Construcción de Línea de agua potable, Calle Flor, La Cruz de Gurabo | \$240, 128.35                  | 23/07/2019           |       |         |       |       |      |       | 100,00% |        |      |     |     |     | Ejecutado |

### Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:  
  
Ing. Massiel Mejía L.  
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:  
  
Ing. Samuel Peguero  
Director de Ingeniería y Proyectos