



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

Primer trimestre 2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Colector Aguas Residuales, Zona Este, Santiago.	\$79, 924, 859.15	28/11/2017	47,00%	47,00%	48,00%										En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal
51000

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Ingeniería y Proyectos