



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DIRECCION DE INGENIERIA

Informe Proyectos de Inversión, 1er Trimestre 2021

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Monto en Ejecución 1er trimestre RDS		
		Enero	Febrero	Marzo
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos. (etapa I y II)	\$ 1.712.280.412,00	0,00	0,00	0,00
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub-estación eléctrica toma de Lápez.	\$ 108.695.519,47	\$ 8.131.912,31	0,00	0,00
Montos mensuales		\$ 8.131.912,31	0,00	0,00
Monto total del por trimestre		\$ 8.131.912,31		8.131.912,31

Preparado por:
Ing. Masael Mejía L.

Autorizado por:
Ing. Luis Guevara
Director Programas y Proyectos Especiales

Autorizado por:
Arq. Yohilys Molina
Directora de Ingeniería



Anexos.
Tabla 1.




Tabla II.

