# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

## CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

Primer trimestre 2019

| Proyecto | Monto presupuestado RD$ | Fecha inicio obra | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instalación de Tuberías y Accesorios, Yapur Dumit.** | $85, 028, 423.04 | 01/11/2017 | 95,00% | 95,00% | | | | | | | | | | | En ejecución |